



КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА  
ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ ТУИТ

---

**ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНА - 1 ЭТАП**

2019. 01



КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА  
ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ ТУИТ

---

**ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНА - 1 ЭТАП**

2019. 01

# ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТ ПО 1 ЭТАПУ

## ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ

### 1. СОГЛАСОВАНИЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАФИКА, ОБЪЕМА И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

- Определения задач/роли ТУИТ и его филиала, а также проведение опроса заинтересованных сторон для разработки результативного генплана
- Определение направления реализации, корректировка графика, анализ потребностей (на месте проекта - Самаркандский филиал включительно)
- **Взаимное обсуждение объема проекта (содержание), подписание соглашения графика (М/М) (1/31, Четверг)**

### 2. Детальный анализ нынешнего положения и среды

- 1) Проверка базовых норм (закона) для перехода/управления кредитной системы, анализ распределения обязанностей
- 2) Анализ положения процесса работ по административной части и кредитной системы : одинаково применяется в головном ВУЗе и его филиале
- 3) Анализ ситуации по управлению программы поддержки в трудоустройстве и повышение академической квалификации преподавательского состава университета
- 4) Анализ работ по этапам административного управления : выставление оценок, поступление в ВУЗ, предоставление стипендии, перевод в другой ВУЗ, критерии оценки, работа с педагогами, образец программы курса и тд.

### 3. Анализ ключевых факторов успеха (Critical Success Factors)

- 1) Проверка стратегии применения системы управления академическим процессом : будет единой, LMS будет внедрена по отдельности на каждый ВУЗ
  - 2) Опыт ведущих стран и сравнительный анализ с данным проектом
    - демонстрация системы LMS и обсуждение необходимых систем для подключения
  - 3) Анализ ключевых факторов успеха : подготовка опросника и сбор данных
- ✳ Встреча с местными поставщиками по закупке оборудования (совместно с ТУИТ), Практическая проверка по обеспечению/управлению инфраструктуры

## Вопросы для обсуждения и решения

### 1. Перераспределение процесса управления академического процесса

- Улучшение/дополнение системы после применения системы с 1 семестра 1 курса

→Перепроектирование с учетом опыта ведущих стран

### 2. Определение цели, объема и способа разработки системы управления академическим процессом

- Необходимо поддержать цель проекта в соответствии с обоснованием, графиком сдачи в эксплуатацию, а также качества

→Определения технологии, опыта, специализации

→Система управления академическим процессом(\*SMS),

Определение концепции \*LMS


### 3. Модель To-Be и системы используемые в ТУИТ и его филиале

(электронная библиотека, проверка плагиаризма, система проверки кодирования) и их привязка

\*SMS : School Management System

\*LMS : Learning Management System

## 2. График реализации



- Проведение анализа текущей среды и положения «Академической системы ТУИТ и его управление» в последствии 1 этапа привлечения специалистов для изучения.
- **Разработка целевой модели, обсуждение целевой модели с ТУИТ и окончательное подтверждение в последствии 2 этапа привлечения специалистов**
  - Определение целевой системы, определение ИТ структуры, определение целевой системы управления информацией
  - Предложение руководства по формированию инфраструктуры и поставки оборудования.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.**

---