“IT loyihalarni boshqarish ” fanidan yakuniy nazorat savollari
 “Bilish” bosqichiga mansub savollar
1. Loyiha tushunchasiga batafsil ta’rif bering. 
2. Loyiha boshqaruvi nima va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat? 
3. Loyiha nizomi nima va unda qanday ma’lumotlar bo‘ladi? 
4. Loyiha ko‘lami tushunchasini izohlang. 
5. Loyiha hayot sikli bosqichlarini sanab bering va tushuntiring. 
6. Agile metodologiyasi nima va uning asosiy tamoyillari qanday? 
7. Scrum metodologiyasi nima va uning elementlarini sanab bering. 
8. WBS (Work Breakdown Structure) nima va uning tuzilishi qanday? 
9. Risk tushunchasiga ta’rif bering va uning turlarini ayting. 
10. Risklarni boshqarish jarayoni nimalardan iborat? 
11. Loyiha kommunikatsiyalarini boshqarish nima? 
12. Inson resurslarini boshqarish tushunchasini izohlang. 
13. Loyiha xarajatlarini boshqarish nima? 
14. Critical Path tushunchasiga ta’rif bering. 
15. Tarmoq diagrammasi nima va qanday tuziladi? 
16. Xarajatlarni baholash nima va qanday amalga oshiriladi? 
17. Earned Value (topilgan qiymat) nima? 
18. Xaridlar boshqaruvi nima va uning vazifalari qanday? 
19. Shartnoma tushunchasi va uning turlari qanday? 
20. Loyiha sifati nima va qanday baholanadi?
“Tushunish” bosqichiga mansub savollar
21. Loyiha boshqaruvining asosiy maqsadi va vazifalarini tushuntiring. 
22. Loyiha nizomi loyiha boshqaruvida qanday rol o‘ynaydi? 
23. Loyiha ko‘lami noto‘g‘ri aniqlansa qanday muammolar yuzaga keladi? 
24. Agile va an’anaviy (Waterfall) metodologiyalar o‘rtasidagi farqni tushuntiring. 
25. Scrum metodologiyasi loyihalarda qanday samaradorlik beradi? 
26. WBS loyihani rejalashtirishda qanday yordam beradi? 
27. Risklarni aniqlash va baholash jarayonini tushuntiring. 
28. Risklarni boshqarish nima uchun loyiha muvaffaqiyati uchun muhim? 
29. Kommunikatsiya rejasining loyiha samaradorligiga ta’sirini tushuntiring. 
30. Jamoani boshqarishda inson resurslarining o‘rni qanday? 
31. Xarajatlarni boshqarishning loyiha muvaffaqiyatiga ta’sirini tushuntiring. 
32. Critical Path loyihada vaqtni boshqarishda qanday rol o‘ynaydi? 
33. Tarmoq diagrammasi loyiha rejalashtirishda qanday qo‘llaniladi? 
34. Xarajatlarni baholash usullari qanday farqlanadi? 
35. Earned Value loyihani nazorat qilishda qanday ishlatiladi? 
36. Xaridlar boshqaruvi loyihada qanday ahamiyatga ega? 
37. Shartnoma turlari va ularning farqlarini tushuntiring. 
38. Sifat boshqaruvi loyiha natijalariga qanday ta’sir qiladi? 
39. PM etikasi nima va nima uchun muhim? 
40. Guruh loyihalarini samarali tashkil etish qanday amalga oshiriladi? 

“Amalda qo‘llash” bosqichiga mansub savollar
41. Oddiy loyiha uchun loyiha nizomini ishlab chiqish bosqichlarini ko‘rsating. 
42. Berilgan loyiha uchun ko‘lamni aniqlashga misol keltiring. 
43. Agile metodologiyasini kichik loyiha uchun qo‘llashga misol keltiring. 
44. Scrum sprintini tashkil etish jarayonini misol bilan tushuntiring. 
45. WBS tuzishda bajariladigan bosqichlarga misol keltiring. 
46. Loyiha uchun asosiy risklarni aniqlashga misol keltiring. 
47. Risklarni baholash va ustuvorligini aniqlashga misol keltiring. 
48. Kommunikatsiya rejasini ishlab chiqishga amaliy misol keltiring. 
49. Loyiha jamoasida rollarni taqsimlashga misol keltiring. 
50. Loyiha uchun xarajatlar smetasini tuzishga misol keltiring. 
51. Critical Path ni aniqlashga oddiy misol keltiring. 
52. Tarmoq diagrammasini tuzishga amaliy misol keltiring. 
53. Xarajatlarni taxmin qilishga misol keltiring. 
54. Earned Value ni hisoblashga misol keltiring. 
55. Xaridlar rejasini tuzishga misol keltiring. 
56. Shartnoma tuzish jarayoniga misol keltiring. 
57. Sifat nazoratini tashkil etishga misol keltiring. 
58. PM etikasi asosida qaror qabul qilishga misol keltiring. 
59. Guruh loyihasini boshqarishga amaliy misol keltiring. 
60. Loyiha yakuniy hisobotini tayyorlashga misol keltiring.
“Tahlil” bosqichiga mansub savollar
61. Loyiha boshqaruvi bosqichlarini o‘zaro bog‘liqlik asosida tahlil qiling. 
62. Agile va Waterfall metodlarini samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qiling. 
63. WBS yordamida loyihani boshqarishning afzalliklarini tahlil qiling. 
64. Loyiha risklarining turlarini va ularning ta’sirini tahlil qiling. 
65. Risk ehtimoli va ta’sirini baholash usullarini tahlil qiling. 
66. Loyiha kommunikatsiyasida yuzaga keladigan muammolarni tahlil qiling. 
67. Jamoa samaradorligiga ta’sir qiluvchi omillarni tahlil qiling. 
68. Xarajat oshishiga olib keluvchi asosiy sabablarni tahlil qiling. 
69. Critical Path o‘zgarishi loyiha muddatiga qanday ta’sir qilishini tahlil qiling. 
70. Tarmoq diagrammasidagi xatolarni aniqlash va tahlil qiling. 
71. Xarajatlarni baholashdagi xatolik sabablarini tahlil qiling. 
72. Earned Value natijalarini baholash va tahlil qiling. 
73. Shartnomalar bilan bog‘liq risklarni tahlil qiling. 
74. Xarid jarayonidagi muammolarni tahlil qiling. 
75. Sifat muammolari va ularning sabablari tahlilini bering. 
76. PM etikasi buzilishi holatlarini tahlil qiling. 
77. Jamoada yuzaga keladigan nizolarni tahlil qiling. 
78. Loyiha muvaffaqiyatsizligining asosiy sabablarini tahlil qiling. 
79. Resurs yetishmovchiligining loyihaga ta’sirini tahlil qiling. 
80. Loyiha kechikish sabablarini tahlil qiling. 
“Sintez va xulosa” bosqichiga mansub savollar
81. Samarali loyiha boshqaruv modeli ishlab chiqing. 
82. Agile asosida innovatsion loyiha yaratish bo‘yicha taklif bering. 
83. WBS asosida kompleks loyiha rejasini ishlab chiqing. 
84. Risklarni kamaytirish strategiyasini ishlab chiqing. 
85. Samarali kommunikatsiya tizimini loyihalash bo‘yicha taklif bering. 
86. Jamoani samarali boshqarish modelini ishlab chiqing. 
87. Xarajatlarni optimallashtirish bo‘yicha strategiya taklif qiling. 
88. Critical Path ni optimallashtirish usullarini ishlab chiqing. 
89. Tarmoq diagrammasini takomillashtirish bo‘yicha taklif bering. 
90. Xarajatlarni aniq baholash modelini ishlab chiqing. 
91. Earned Value tizimini takomillashtirish bo‘yicha taklif bering. 
92. Xaridlar boshqaruvi strategiyasini ishlab chiqing. 
93. Shartnoma tizimini yaxshilash bo‘yicha taklif bering. 
94. Loyiha sifatini oshirish modelini ishlab chiqing. 
95. PM etikasi bo‘yicha kodeks ishlab chiqing. 
96. Guruh loyihalarini samarali tashkil etish strategiyasini taklif qiling. 
97. Loyiha muvaffaqiyatini oshirish yo‘llari bo‘yicha xulosa bering. 
98. Risklarni boshqarish tizimini takomillashtiring. 
99. IT loyiha boshqaruvi uchun yangi platforma konsepsiyasini ishlab chiqing. 
     100.Kompleks loyiha boshqaruv strategiyasini ishlab chiqing. 
     101.Loyiha monitoring tizimini ishlab chiqing. 
     102.Innovatsion loyiha baholash modelini taklif qiling. 
     103.Jamoa motivatsiyasini oshirish strategiyasini ishlab chiqing. 
     104.Loyiha samaradorligini oshirish bo‘yicha xulosa bering. 
     105.Loyiha boshqaruvi bo‘yicha umumiy model ishlab chiqing. 
     106.O‘z loyihangizni ishlab chiqing va asoslab bering. 
     107.Loyiha natijalarini baholab, umumiy xulosa chiqaring. 
     108.Loyiha boshqaruvi bo‘yicha amaliy tavsiyalar bering.
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